

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом Фонда
25 декабря 2023 г.

СТАНДАРТ ФОНДА

**Порядок осуществления мониторинга реализации
инвестиционных проектов в рамках постановления
Правительства Российской Федерации
от 22 февраля 2023 г. № 295 "О государственной
поддержке организаций, реализующих
инвестиционные проекты, направленные на
производство приоритетной продукции"**

№ СФ-И-267

Москва

2024

Предисловие

1. Разработан Федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности) в соответствии с:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2023 г. № 295 "О государственной поддержке организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции".

2. Согласован Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 12 декабря 2023 г. № ОВ-134689/12), Министерством экономического развития Российской Федерации (письмо от 13 декабря 2023 г. № 46418-КМ/Д18и).

3. Утвержден Наблюдательным советом Фонда развития промышленности (протокол от 25 декабря 2023 г. № 38, вопрос 1).

4. Введен в действие с 16 января 2024 г. приказом Директора Фонда развития промышленности от 16 января 2024 г. № ОД-6 "О введении в действие Стандарта Фонда № СФ-И-267 "Порядок осуществления мониторинга реализации инвестиционных проектов в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2023 г. № 295 "О государственной поддержке организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции".

Содержание

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Введение | 4 |
| 2. Основные термины и определения | 4 |
| 3. Инструменты и параметры мониторинга реализации Инвестиционных проектов..... | 5 |
| 4. Мониторинг реализации Инвестиционного проекта и достижения Заемщиками Контрольных точек и результатов реализации Инвестиционного проекта | 6 |

1. Введение

1.1. Настоящий Стандарт устанавливает порядок осуществления федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности, далее – Фонд) деятельности по мониторингу реализации Инвестиционных проектов в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2023 г. № 295 "О государственной поддержке организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции".

1.2. Мониторинг осуществляется Фондом в целях обеспечения рационального использования средств субсидии, за счет которой Заемщику предоставлен кредит по Льготной процентной ставке.

1.3. Проведение мониторинга реализации Инвестиционных проектов представляет собой процесс всестороннего анализа отчета о достижении значений результата реализации Инвестиционного проекта и достижении Контрольных точек, форма которого утверждена приложением № 3 к Правилам, а также копий документов, подтверждающих достижение значений результата реализации Инвестиционного проекта и Контрольных точек на соответствие сведениям, включенным в перечень проектов.

2. Основные термины и определения

Заемщик – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющееся получателем кредита в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2023 г. № 295 и настоящим Стандартом;

Инвестиционный проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов по созданию, развитию или модернизации производственных мощностей (в том числе создание предприятия как имущественного комплекса) и (или) объектов промышленной инфраструктуры, созданию и (или) внедрению технологий, расширению созданных производственных мощностей, направленный на производство приоритетной продукции;

Информационная система – государственная информационная система промышленности, созданная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2015 г. № 757 "О порядке создания, эксплуатации и совершенствования государственной информационной системы промышленности";

Контрольные точки – ключевые события в плане-графике реализации Инвестиционного проекта в установленные Инвестиционным проектом сроки;

Кредитный договор (соглашение) – кредитный договор (в том числе договор синдицированного кредита), по которому уполномоченный банк предоставил Заемщику кредит в российских рублях на цели реализации Инвестиционного проекта по Льготной процентной ставке;

Льготная процентная ставка – процентная ставка, установленная Кредитным договором (соглашением), в размере значения 30 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на каждую дату начисления процентов по Кредитному договору (соглашению), увеличенного на 3 процентных пункта, если иное не предусмотрено решением Правительства Российской Федерации;

Отчетность – отчет о достижении значений результата реализации Инвестиционного проекта и достижении Контрольных точек по форме согласно приложению № 3 к Правилам;

Перечень проектов – Инвестиционные проекты, включенные в перечень инвестиционных проектов, ведение которого осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;

Правила – правила предоставления субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, предоставленным российским организациям промышленности на цели реализации инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции, по Льготной процентной ставке, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2023 г. № 295;

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Стандарте, применяются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Инструменты и параметры мониторинга реализации Инвестиционных проектов

3.1. С целью отслеживания хода реализации Инвестиционного проекта и (или) выявления событий, приводящих к увеличению риска недостижения результатов реализации Инвестиционного проекта и его характеристик (показателей, необходимых для достижения результата реализации Инвестиционного проекта), осуществляется мониторинг реализации Инвестиционных проектов с применением следующих инструментов:

- систематический сбор и анализ информации о достижении значений результата реализации Инвестиционного проекта и Контрольных точек на основе предоставленной Заемщиком Отчетности с приложенными копиями документов, подтверждающих достижение значений результата реализации Инвестиционного проекта и Контрольных точек;
- систематический сбор и анализ информации о финансовом состоянии Заемщика из открытых баз данных.

3.2. Мониторинг реализации Инвестиционных проектов осуществляется Фондом по следующим параметрам:

- наличие отклонений в сроках достижения значений результатов реализации Инвестиционного проекта;
- наличие отклонений в динамике достижения Контрольных точек;
- наличие финансовых и (или) правовых рисков: исковые требования, решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к Заемщику другого юридического лица), ликвидации, введения процедуры банкротства, приостановлении деятельности Заемщика в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.3. При выявлении Фондом в ходе осуществления мероприятий по мониторингу реализации Инвестиционных проектов фактов нарушения Заемщиком сроков достижения результатов реализации Инвестиционного проекта и (или) Контрольных точек, а также наличия финансовых и (или) правовых рисков, Фонд

взаимодействует с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Заемщиком с целью устранения допущенных нарушений и поиска вариантов нормализации ситуации в соответствии с Правилами.

3.4. В процессе осуществления мониторинга реализации Инвестиционного проекта Фондом могут привлекаться сторонние организации (лица) для проведения экспертизы, оценки, анализа или оказания других услуг. Порядок привлечения таких организаций (лиц) регламентируется Положением о порядке проведения регламентированных закупок Фонда, утвержденным Наблюдательным советом Фонда.

4. Мониторинг реализации Инвестиционного проекта и достижения Заемщиками Контрольных точек и результатов реализации Инвестиционного проекта

4.1. Мониторинг реализации Инвестиционного проекта осуществляется Фондом на протяжении всего хода реализации Инвестиционного проекта до момента достижения Заемщиком результатов реализации Инвестиционного проекта (или исключения Инвестиционного проекта из Перечня проектов) на предмет достижения Заемщиком результатов реализации Инвестиционного проекта и Контрольных точек в установленные Инвестиционным проектом сроки. Источниками информации для мониторинга являются:

- Отчетность с приложением копий документов, подтверждающих достижение значений результата реализации Инвестиционного проекта и Контрольных точек, предоставляемая в Фонд Заемщиком;
- материалы, полученные от органа государственного финансового контроля;
- открытые базы данных.

4.2. В целях обеспечения возможности осуществления Фондом мониторинга реализации Инвестиционного проекта Заемщик ежегодно до 15 февраля и до 15 августа (по состоянию на 31 декабря и 30 июня соответственно) представляет в Фонд Отчетность с приложением копий документов, подтверждающих достижение значений результата реализации Инвестиционного проекта и Контрольных точек.

4.3. Отчетность и копии документов, подтверждающих достижение значений результата реализации Инвестиционного проекта и Контрольных точек, представляются Заемщиком с использованием Информационной системы. Документы должны быть подписаны (удостоверены) усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. Отчетность считается представленной Заемщиком с момента ее подписания электронной подписью в Информационной системе.

4.4. Заемщик имеет право перед подачей Отчетности и в ходе проведения проверки Отчетности обратиться в Фонд за разъяснениями относительно требований к заполнению, оформлению и представлению указанных документов.

4.5. Срок проверки Фондом Отчетности составляет не более 30 рабочих дней с даты получения Фондом от Заемщика Отчетности с приложенными копиями документов, подтверждающих достижение значений результата реализации Инвестиционного проекта и Контрольных точек.

4.6. В случае необходимости получения разъяснений и дополнительной информации по вопросам, в недостаточной мере освещенным в поданных копиях документов, подтверждающих достижение значений результата реализации

Инвестиционного проекта и Контрольных точек, Фонд вправе запрашивать дополнительную информацию у Заемщика.

4.7. По итогам проверки Отчетности Фонд направляет в электронной форме с использованием Информационной системы Заемщику:

- информацию о принятии Отчетности;
- информацию о необходимости доработки Отчетности с рекомендациями по такой доработке.

4.8. Фонд направляет информацию о необходимости доработки Отчетности с рекомендациями по такой доработке в случае выявления любого из следующих обстоятельств:

- несоответствие Отчетности форме, утвержденной приложением № 3 к Правилам;
- несоответствие указанных в Отчетности сведений о ходе реализации Инвестиционного проекта копиям документов, подтверждающим достижение значений результата реализации Инвестиционного проекта и Контрольных точек, или непредставление (представление не в полном объеме) Отчетности и указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной Заемщиком информации;
- наличие в Отчетности и (или) документах, подтверждающих достижение значений результата реализации Инвестиционного проекта и Контрольных точек, технических ошибок.

4.9. Срок доработки Заемщиком Отчетности составляет не более 10 рабочих дней с даты получения информации, указанной в пункте 4.8 настоящего Стандарта. По итогам доработки Отчетности Заемщик повторно направляет ее в Фонд в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Стандарта.

4.10. Фонд осуществляет проверку доработанной Отчетности в соответствии с пунктами 4.6 – 4.8 настоящего Стандарта. Срок проверки Фондом доработанной Отчетности не может превышать 5 рабочих дней с даты получения Фондом от Заемщика доработанной Отчетности.

4.11. Фонд в течение 20 рабочих дней с даты завершения срока, указанного в пункте 4.5 настоящего Стандарта, направляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации сводную информацию о результатах мониторинга реализации Инвестиционных проектов за отчетный период.

4.12. В случае выявления Фондом в ходе мониторинга реализации Инвестиционного проекта фактов недостижения Заемщиком Контрольных точек (накопленным итогом) в течение 12 месяцев с даты, установленной соответствующими Контрольными точками, Фонд направляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации соответствующие сведения в отношении каждого Заемщика, допустившего такое нарушение.

4.13. По итогам принятия Министерством промышленности и торговли Российской Федерации решения о приостановлении предоставления субсидии получателю субсидии по соответствующему соглашению о предоставлении субсидии и получении Фондом уведомления о принятом решении, Фонд в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного уведомления направляет получателю субсидии соответствующую информацию.

4.14. Фонд вправе дополнительно запросить у Заемщика Отчетность с приложением копий документов, подтверждающих достижение значений

результата реализации Инвестиционного проекта и Контрольных точек, по состоянию на дату по истечении 6 месяцев со дня принятия Министерством промышленности и торговли Российской Федерации решения, указанного в пункте 4.13 настоящего Стандарта.

4.15. В случае, если Контрольные точки не были достигнуты Заемщиком накопленным итогом в течение 6 месяцев со дня принятия Министерством промышленности и торговли Российской Федерации решения, указанного в пункте 4.13 настоящего Стандарта, и Заемщиком не представлено заявление об изменении Инвестиционного проекта с приложением документов, указанных в пункте 66 Правил, Фонд направляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации соответствующие сведения в целях исключения Инвестиционного проекта из Перечня проектов и осуществления возврата субсидии, предоставленной в отношении соответствующего кредитного договора (соглашения).

4.16. В случае, если Заемщиком достигнуты Контрольные точки накопленным итогом в течение 6 месяцев со дня принятия Министерством промышленности и торговли Российской Федерации решения, указанного в пункте 4.13 настоящего Стандарта, Фонд направляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации соответствующие сведения в целях возобновления предоставления кредита по Льготной процентной ставке с даты достижения указанных Контрольных точек.