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Предисловие 
 

1. Разработан Федеральным государственным автономным учреждением 
"Российский фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности)  
в соответствии с: 

 Решением о порядке предоставления субсидии, утвержденным 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации  
24 июля 2024 г. № 24-64132-01596-Р. 

2. Согласован Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации (письмо от 05.11.2024 г. № ОВ-118330/12), Министерством 
экономического развития Российской Федерации (письмо от 12.11.2024  
№ 41021-КМ/Д18и). 

3. Утвержден Наблюдательным советом Фонда развития промышленности  
(в редакции 2.0) 08.11.2024 (протокол № 43, вопрос 2). 

4. Взамен стандарта Фонда развития промышленности № СФ-И-267, 
введенного в действие с 16 января 2024 г. приказом директора Фонда развития 
промышленности от 16 января 2024 г. № ОД-6 "О введении в действие Стандарта 
Фонда № СФ-И-267 "Порядок осуществления мониторинга реализации 
инвестиционных проектов в рамках постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 2023 г. № 295 "О государственной поддержке 
организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на 
производство приоритетной продукции". 

5. Введен в действие с 15.11.2024 приказом директора Фонда развития 
промышленности от 15.11.2024 № ОД-173 "О введении в действие Стандарта 
Фонда № СФ-И-267 "Порядок осуществления мониторинга реализации 
инвестиционных проектов в рамках кластерной инвестиционной платформы 
(редакция 2.0) и № СФ-И-267 "Порядок осуществления мониторинга реализации 
инвестиционных проектов в рамках кластерной инвестиционной платформы" 
(редакция 2.0)". 
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1. Введение 

1.1. Настоящий Стандарт устанавливает порядок осуществления 
федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд 
технологического развития" (Фонд развития промышленности, далее – Фонд) 
деятельности по мониторингу реализации Инвестиционных проектов в рамках 
решения о порядке предоставления субсидии, утвержденного Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации 24 июля 2024 г.  
№ 24-64132-01596-Р. 

1.2. Мониторинг осуществляется Фондом в целях обеспечения рационального 
использования средств субсидии, за счет которой Заемщику предоставлен Кредит 
по Льготной процентной ставке. 

1.3. Проведение мониторинга реализации Инвестиционных проектов 
представляет собой процесс всестороннего анализа отчета о достижении значений 
результата реализации Инвестиционного проекта и достижении Контрольных 
точек, форма которого утверждена приложением № 3 к Решению, а также копий 
документов, подтверждающих достижение значений результата реализации 
Инвестиционного проекта и Контрольных точек на соответствие сведениям, 
включенным в Перечень проектов. 

2. Основные термины и определения 

Заемщик – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, являющееся получателем Кредита по Льготной 
процентной ставке на цели реализации Инвестиционного проекта, направленного 
на производство приоритетной продукции, в соответствии с решением о порядке 
предоставления субсидии, утвержденным Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации 24 июля 2024 г. № 24-64132-01596-Р, и настоящим 
Стандартом; 

Инвестиционный проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий  
и процессов по созданию, развитию или модернизации производственных 
мощностей (в том числе по созданию предприятия как имущественного комплекса)  
и (или) объектов промышленной инфраструктуры, созданию и (или) внедрению 
технологий, расширению созданных производственных мощностей, направленный 
на производство приоритетной продукции; 

Информационная система – государственная информационная система 
промышленности, созданная в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июля 2015 г. № 757 "О порядке создания, 
эксплуатации и совершенствования государственной информационной системы 
промышленности"; 

Контрольные точки – ключевые события в плане-графике реализации 
Инвестиционного проекта в установленные Инвестиционным проектом сроки; 

Кредит – кредит, в том числе кредит в рамках кредитной линии (транш)  
или часть транша (субтранш), предоставленные в соответствии с кредитным 
договором (соглашением) либо договором синдицированного кредита Банком 
Заемщику по Льготной процентной ставке на цели реализации Инвестиционного 
проекта; 

Кредитный договор (соглашение) – кредитный договор (в том числе договор 
синдицированного кредита), по которому уполномоченный банк предоставил 
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Заемщику Кредит в российских рублях по Льготной процентной ставке на цели 
реализации Инвестиционного проекта; 

Льготная процентная ставка – процентная ставка, установленная 
Кредитным договором (соглашением), в размере значения 30 процентов ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на каждую дату 
начисления процентов за пользование Кредитом по Кредитному договору 
(соглашению), увеличенного не более чем на 3 процентных пункта, если иное не 
предусмотрено решением Правительства Российской Федерации; 

Межведомственная комиссия по вопросам Льготного кредитования 
Инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной 
продукции – коллегиальный орган, созданный при Министерстве промышленности 
и торговли Российской Федерации в целях реализации Решения, уполномоченный 
осуществлять деятельность в соответствии с Положением, определяемым 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (далее – 
Межведомственная комиссия); 

Отчетность – отчет о достижении значений результата реализации 
Инвестиционного проекта и достижении Контрольных точек по форме согласно 
приложению № 3 к Решению; 

Перечень проектов – перечень Инвестиционных проектов, одобренных 
Межведомственной комиссией к финансированию с привлечением Кредитов по 
Льготной процентной ставке; 

Решение – решение о порядке предоставления субсидии, утвержденное 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации  
24 июля 2024 г. № 24-64132-01596-Р; 

Банк - кредитная организация и (или) государственная корпорация развития 
"ВЭБ.РФ", предоставившая Заемщику Кредит на цели реализации 
Инвестиционного проекта. 

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Стандарте, 
применяются в значениях, установленных законодательными и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

3. Инструменты и параметры мониторинга реализации 
Инвестиционных проектов 

3.1. С целью отслеживания хода реализации Инвестиционного проекта и (или) 
выявления событий, приводящих к увеличению риска недостижения результатов 
реализации Инвестиционного проекта и Контрольных точек, осуществляется 
мониторинг реализации Инвестиционных проектов с применением следующих 
инструментов: 

 систематический сбор и анализ информации о достижении значений 
результата реализации Инвестиционного проекта и Контрольных точек на основе 
предоставленной Заемщиком Отчетности с приложенными копиями документов, 
подтверждающих достижение значений результата реализации Инвестиционного 
проекта и Контрольных точек; 

 систематический сбор и анализ информации о финансовом состоянии 
Заемщика из открытых баз данных. 

3.2. Мониторинг реализации Инвестиционных проектов осуществляется 
Фондом по следующим параметрам: 
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 наличие отклонений в сроках достижения значений результатов 
реализации Инвестиционного проекта; 

 наличие отклонений в динамике достижения Контрольных точек; 

 наличие финансовых и (или) правовых рисков: исковые требования, 
решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к Заемщику другого юридического лица), ликвидации, введения процедуры 
банкротства, приостановлении деятельности Заемщика в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

3.3. При выявлении Фондом в ходе осуществления мероприятий по 
мониторингу реализации Инвестиционных проектов фактов нарушения Заемщиком 
сроков достижения результатов реализации Инвестиционного проекта и (или) 
Контрольных точек, а также наличия финансовых и (или) правовых рисков, Фонд 
взаимодействует с Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации и Заемщиком с целью устранения допущенных нарушений и поиска 
вариантов нормализации ситуации в соответствии с Решением. 

3.4. В процессе осуществления мониторинга реализации Инвестиционного 
проекта Фондом могут привлекаться сторонние организации (лица) для проведения 
экспертизы, оценки, анализа или оказания других услуг. Порядок привлечения 
таких организаций (лиц) регламентируется Положением о порядке проведения 
регламентированных закупок Фонда, утвержденным Наблюдательным советом 
Фонда. 

4. Мониторинг реализации Инвестиционного проекта и 
достижения Заемщиками Контрольных точек и результатов 
реализации Инвестиционного проекта 

4.1. Мониторинг реализации Инвестиционного проекта осуществляется 
Фондом на протяжении всего хода реализации Инвестиционного проекта  
до момента достижения Заемщиком результатов реализации Инвестиционного 
проекта (или исключения Инвестиционного проекта из Перечня проектов)  
на предмет достижения Заемщиком результатов реализации Инвестиционного 
проекта и Контрольных точек в установленные Инвестиционным проектом сроки. 
Источниками информации для мониторинга являются: 

 отчетность с приложением копий документов, подтверждающих достижение 
значений результата реализации Инвестиционного проекта и Контрольных точек, 
предоставляемая в Фонд Заемщиком; 

 материалы, полученные от органа государственного финансового контроля; 

 открытые базы данных. 

4.2. В целях обеспечения возможности осуществления Фондом мониторинга 
реализации Инвестиционного проекта Заемщик ежегодно до 15 февраля  
и до 15 августа (по состоянию на 31 декабря и 30 июня соответственно) 
представляет в Фонд Отчетность с приложением копий документов, 
подтверждающих достижение значений результата реализации Инвестиционного 
проекта и Контрольных точек. 

4.3. Отчетность и копии документов, подтверждающих достижение значений 
результата реализации Инвестиционного проекта и Контрольных точек, 
представляются Заемщиком с использованием Информационной системы. 
Документы должны быть подписаны (удостоверены) усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. Отчетность 
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считается представленной Заемщиком с момента ее подписания электронной 
подписью в Информационной системе. 

При отсутствии технической возможности Заемщик представляет в Фонд 
подписанную руководителем Заемщика или уполномоченным им лицом, 
заверенную печатью (при наличии) Отчётность на бумажном носителе, с 
приложением копий документов, подтверждающих достижение значений 
результата реализации Инвестиционного проекта и Контрольных точек. 

4.4. Заемщик имеет право перед подачей Отчетности и в ходе проведения 
проверки Отчетности обратиться в Фонд за разъяснениями относительно 
требований к заполнению, оформлению и представлению указанных документов. 

4.5. Срок проверки Фондом Отчетности составляет не более 30 рабочих дней 
с даты получения Фондом от Заемщика Отчетности с приложенными копиями 
документов, подтверждающих достижение значений результата реализации 
Инвестиционного проекта и Контрольных точек. 

4.6. В случае необходимости получения разъяснений и дополнительной 
информации по вопросам, в недостаточной мере освещенным в поданных копиях 
документов, подтверждающих достижение значений результата реализации 
Инвестиционного проекта и Контрольных точек, Фонд вправе запрашивать 
дополнительную информацию у Заемщика. 

4.7. По итогам проверки Отчетности Фонд направляет в электронной форме  
с использованием Информационной системы Заемщику по форме, согласно 
приложению № 1 к настоящему Стандарту, следующую информацию: 

 о принятии Отчетности; 

 о необходимости доработки Отчетности с рекомендациями  
по такой доработке. 

4.8. Фонд направляет информацию о необходимости доработки Отчетности  
с рекомендациями по такой доработке в случае выявления любого из следующих 
обстоятельств: 

 несоответствие Отчетности форме, утвержденной приложением № 3  
к Решению; 

 несоответствие указанных в Отчетности сведений о ходе реализации 
Инвестиционного проекта копиям документов, подтверждающим достижение 
значений результата реализации Инвестиционного проекта и Контрольных точек, 
или непредставление (представление не в полном объеме) Отчетности и 
указанных документов; 

 установление факта недостоверности представленной Заемщиком 
информации; 

 наличие в Отчетности и (или) документах, подтверждающих достижение 
значений результата реализации Инвестиционного проекта и Контрольных точек, 
технических ошибок. 

4.9. Срок доработки Заемщиком Отчетности составляет не более 10 рабочих 
дней с даты получения информации, указанной в пункте 4.8 настоящего Стандарта. 
По итогам доработки Отчетности Заемщик повторно направляет ее в Фонд  
в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Стандарта. 

4.10. Фонд осуществляет проверку доработанной Отчетности в соответствии  
с пунктами 4.6 – 4.8 настоящего Стандарта. Срок проверки Фондом доработанной 
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Отчетности не может превышать 5 рабочих дней с даты получения Фондом  
от Заемщика доработанной Отчетности. 

4.11. Фонд в течение 20 рабочих дней с даты завершения срока, указанного  
в пункте 4.5 настоящего Стандарта, направляет в Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации по форме, согласно приложению № 2 к 
настоящему Стандарту, сводную информацию о результатах мониторинга 
реализации Инвестиционных проектов за отчетный период. 

4.12. В случае выявления Фондом в ходе мониторинга реализации 
Инвестиционного проекта фактов недостижения Заемщиком более 30 процентов 
Контрольных точек (накопленным итогом) в течение 12 месяцев с даты, 
установленной соответствующими Контрольными точками, Фонд направляет в 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
соответствующие сведения в отношении каждого Заемщика, допустившего такое 
нарушение. 

4.13. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации на 
основании сведений, указанных в пункте 4.12 настоящего Стандарта, принимает 
решение о приостановлении предоставления субсидии Банку по 
соответствующему соглашению о предоставлении субсидии, направляет 
уведомление Фонду и Банку о принятом решении. 

4.14. Фонд вправе дополнительно запросить у Заемщика Отчетность  
с приложением копий документов, подтверждающих достижение значений 
результата реализации Инвестиционного проекта и Контрольных точек,  
по состоянию на дату по истечении 6 месяцев со дня принятия Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации решения, указанного в пункте 
4.13 настоящего Стандарта. 

4.15. В случае, если 30 процентов (и более) Контрольных точек не были 
достигнуты Заемщиком накопленным итогом в течение 6 месяцев со дня принятия 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации решения, 
указанного в пункте 4.13 настоящего Стандарта, Фонд направляет в Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации соответствующие сведения в 
целях исключения Инвестиционного проекта из Перечня проектов и осуществления 
возврата субсидии, предоставленной в отношении соответствующего Кредитного 
договора (соглашения). 

4.16. В случае, если Заемщиком достигнуты Контрольные точки накопленным 
итогом в течение 6 месяцев со дня принятия Министерством промышленности  
и торговли Российской Федерации решения, указанного в пункте 4.13 настоящего 
Стандарта, Банк направляет в Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации и Фонд соответствующие сведения в целях возобновления 
предоставления Кредита по Льготной процентной ставке с даты достижения 
указанных Контрольных точек. 
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Приложение № 1 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о принятии (необходимости доработки) отчета о достижении значений 

результата реализации инвестиционного проекта и достижении 
контрольных точек 

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ  

Наименование 
инвестиционного проекта: 

Указывается наименование проекта в соответствии с наименованием в 
паспорте инвестиционного проекта  

Заемщик: Полное наименование заемщика 

2. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТА И ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

№ Критерий Комментарий 

1. Дата подачи отчета 
Проверяется соответствие даты подачи отчета требованиям 
Решения 

 

2. Форма подачи отчета 
Проверяется соответствие формы отчета на соответствие 
приложению № 3 к Решению 

 

3. Сведения в отчете 

Проверяется: 
- наличие и соответствие этапов в отчете утвержденному Перечню 
проектов; 
- корректность планового значения результата реализации проекта; 
- наличие подтверждающих документов о достижении значений 
результата реализации инвестиционного проекта и достижении 
контрольных точек; 
- соответствие указанных Заемщиком фактических значений 
результата реализации проекта и сроков выполнения контрольных 
точек представленным подтверждающим документам 

 

4. 

Наличие отклонений в 
достижении значений 
результата реализации 
проекта и (или) достижении 
контрольных точек (при 
наличии) 

Указываются: 
- недостигнутые в установленные сроки значения результата 
реализации проекта и (или) контрольных точек; 
- срок (объем) недостижения 

 

3. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ОТЧЕТА 

Выводы 

Указывается информация о соответствии (несоответствии) отчета требованиям Решения, 
принятии отчета (направлении на доработку). 
В случае направления на доработку: 
1. Указываются причины в соответствии с пунктом 4.8 Стандарта: 
- несоответствие отчета форме, утвержденной приложением № 3 к Решению; 
- несоответствие указанных в отчете сведений о ходе реализации инвестиционного проекта 
копиям документов, подтверждающим достижение значений результата реализации 
инвестиционного проекта и контрольных точек, или непредставление (представление не в 
полном объеме) отчета и указанных документов; 
- установление факта недостоверности представленной заемщиком информации; 
- наличие в отчете и (или) документах, подтверждающих достижение значений результата 
реализации инвестиционного проекта и контрольных точек, технических ошибок. 
2. Указываются рекомендации по доработке отчета 

Эксперт (должность, ФИО, телефон, электронная почта) 
Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития" 
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Приложение № 2 

 
ПАСПОРТ 

мониторинга реализации инвестиционного проекта 
 

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ  

Заемщик Полное наименование заемщика 

Название инвестиционного 
проекта 

Указывается наименование проекта в соответствии с наименованием 
в паспорте инвестиционного проекта 

Отрасль Указывается название отрасли 

ОКПД 2 приоритетной продукции Указывается ОКПД2 продукции 

Регион реализации Указывается субъект Российской Федерации 

Стоимость проекта (млн. руб.) Указывается полная стоимость проекта 

Сумма кредита (млн. руб.) Указывается объем льготного кредита 

Кредитная организация Указывается наименование Банка 

Дата заключения кредитного 
договора 

Указывается дата заключения кредитного договора 

Срок кредитного договора Указывается срок действия кредитного договора 

Ставка по кредиту Указывается льготная ставка по кредиту 

 

 

 

 

 

2. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
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3. ПРОИЗВОДСТВО ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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4. Приложение к Паспорту мониторинга реализации Инвестиционного 

проекта1 

 
I. План-график реализации проекта 

 

Ключевое событие 

Начало 

этапа 

(ПЛАН) 

Начало 

этапа 

(ФАКТ) 

Отклонение 

в днях 

Окончание 

этапа 

(ПЛАН) 

Окончание 

этапа 

(ФАКТ) 

Отклонение 

в днях 

Результат 

(План) 
Комментарий ФРП 

Название 

ключевого 

события 1 

Дата Дата расчет Дата Дата расчет Результат 

выполнения 

ключевого 

события 1 

При наличии 

отклонения 

 

Название 

ключевого 

события 2 

Дата Дата расчет Дата Дата расчет Результат 

выполнения 

ключевого 

события 2 

При наличии 

отклонения 

 

Название 

ключевого 

события 3 

Дата Дата расчет Дата Дата расчет Результат 

выполнения 

ключевого 

события 3 

При наличии 

отклонения 

 

Название 

ключевого 

события 4 

Дата Дата расчет Дата Дата расчет Результат 

выполнения 

ключевого 

события 4 

При наличии 

отклонения 

 

 
II. Производство приоритетной продукции.  

 

Ключевое событие План Факт 
Выполнение в 

процентах 
Комментарий ФРП 

ГОД 

Производство приоритетной 

продукции 

Плановый объем 

производства 

Фактический объем 

производства 

расчет При наличии отклонения  

Производство приоритетной 

продукции 

Плановый объем 

производства 

Фактический объем 

производства 

расчет При наличии отклонения  

ГОД 

Производство приоритетной 

продукции 

Плановый объем 

производства 

Фактический объем 

производства 

расчет При наличии отклонения  

Производство приоритетной 

продукции 

Плановый объем 

производства 

Фактический объем 

производства 

расчет При наличии отклонения  

 

 

 

                                                 
1 Здесь и далее в правой колонке цветом представлена оценка ФРП 

 Проект реализуется с отклонением более 18 месяцев (включительно) 

 Проект реализуется с отклонением в интервале 12 месяцев (включительно) – 18 месяцев (не включительно) 

 Проект реализуется с отклонением в интервале 6 месяцев (включительно) – 12 месяцев (не включительно) 

 Проект реализуется с отклонением не более 6 месяцев (не включительно) 

 


